


打合せ記録簿

第 1 回				1 頁				
		総括調査員	主任調査員	調査員			管理	担当
発注者・印					受注者・印			
日 時		平成26年7月2日 (水)			場 所		江東区役所	
業 務 名		仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式		会議 電話	
事 務 所 名		江東区 土木部 河川公園課			会 社 名 (受注者側)		大日本コンサルタント(株)	
業務担当課		計画調整担当						
出 席 者		発注者側	高垣課長 鈴木係長 吉木主事 小塊主事 根本係長 川野主任			受注者側		

【協議目的】
標記業務につき、業務計画書（案）を作成し、初回協議により業務内容の確認を行った。


【協議資料】

- ・ 確認メモ (受注者)
- ・ 業務計画書 (受注者)



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3



以上

打合せ記録簿

第 2 回						3 頁	
		総括調査員	主任調査員	調査員		管理	担当
発注者・印						受注者・印	
日 時	平成26年7月17日 (木)			場 所	江東区役所		
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式	会議 電話		
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課			会 社 名	大日本コンサルタント(株)		
業務担当課	計画調整担当			(受注者側)			
出 席 者	発注者側	鈴木係長 吉木主事 小塊主事			受注者側		


【協議目的】

標記業務につき、道路の幅員、業務スケジュール等の確認を行った。

【協議資料】


・幅員構成関係資料

(受注者)



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3




打合せ記録簿

第 3 回				5 頁			
		総括調査員	主任調査員	調査員		管理	担当
発注者・印						受注者・印	
日 時	平成26年8月12日 (火)				場 所	江東区役所	
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託				打合せ方式	会議 電話	
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課				会 社 名 (受注者側)	大日本コンサルタント(株)	
業務担当課	計画調整担当						
出 席 者	発注者側	鈴木係長 吉木主事			受注者側		

【協議目的】
標記業務につき、住民との合意形成手法について協議を行った。

【協議資料】
・ 合意形成手法の検討資料 (受注者)



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
	0
計	3

打合せ記録簿


第 4 回						6 頁	
		総括調査員	主任調査員	調査員		管理	担当
発注者・印						受注者・印	
日 時	平成26年8月28日 (木)				場 所	江東区役所	
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託				打合せ方式	会議 電話	
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課				会 社 名 (受注者側)	大日本コンサルタント(株)	
業務担当課	計画調整担当						
出 席 者	発注者側	鈴木係長 吉木主事 小塊主事			受注者側		

【協議目的】

標記業務につき、平面計画、公園デザイン等の確認を行った。


【協議資料】

- ・ 平面計画関係資料 (受注者)
- ・ デザイン検討資料 (受注者)



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3



以上

打合せ記録簿


第 5 回		8 頁						
		総括調査員	主任調査員	調査員			管理	担当
発注者・印						受注者・印		
日 時	平成26年9月19日 (金)				場 所	江東区役所		
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託				打合せ方式	会議 電話		
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課				会 社 名 (受注者側)	大日本コンサルタント(株)		
業務担当課	計画調整担当							
出 席 者	発注者側	鈴木係長 吉木主事 小塊主事			受注者側			

【協議目的】

標記業務につき、現地調査結果の報告および公園デザイン等の確認を行った。


【協議資料】

- ・ 断面構成資料 (受注者)
- ・ 現地調査結果、公園デザイン検討資料 (受注者)



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3




以上

打合せ記録簿

第 6 回				10頁			
		総括調査員	主任調査員	調査員		管理	担当
発注者・印						受注者・印	
日 時	平成26年10月14日 (火)				場 所	江東区役所	
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託				打合せ方式	会議 電話	
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課				会 社 名	大日本コンサルタント(株)	
業務担当課	計画調整担当				(受注者側)		
出 席 者	発注者側	鈴木係長 吉木主事 小塊主事			受注者側		
【協議目的】 標記業務につき、進捗状況および現況施設の確認を行った。 【協議資料】 ・ 公園と車道の境界部、横断面に関する資料 (受注者) ・ 現況施設の確認、整備にあたっての取扱いに関する資料 (受注者)							

工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3





以上

打合せ記録簿


第 7 回						13頁	
		総括調査員	主任調査員	調査員		管理	担当
発注者・印						受注者・印	
日 時	平成26年11月7日 (金)			場 所	江東区役所		
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式	会議 電話		
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課			会 社 名 (受注者側)	大日本コンサルタント(株)		
業務担当課	計画調整担当						
出 席 者	発注者側	鈴木係長、吉木主事		受注者側			

【協議目的】

標記業務につき、進捗状況および大規模リニューアル検討委員会についての確認を行った。

【協議資料】

- ・ 仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 説明資料骨子 (案) (受注者)
- ・ 平面・断面計画イメージ図 (受注者)
- ・ 断面構成に関する資料 (受注者)



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3




以上

打合せ記録簿

第 8 回				15頁				
		総務調査員	主任調査員	調査員			管理	担当
発注者・印					受注者・印			
日	時	平成26年11月19日 (水)			場	所	江東区役所	
業 務 名		仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式		会議 電話	
事 務 所 名		江東区 土木部 河川公園課			会 社 名 (受注者側)		大日本コンサルタント(株)	
業務担当課		計画調整担当						
出 席 者		発注者側	河川公園課：鈴木係長、 吉木主事、小塊主事 道路課：根本係長、川野主任			受注者側		


【協議目的】
標記業務につき、警察協議用資料および大規模リニューアル検討委員会用資料についての確認を行った。

- 【協議資料】
- ・ 断面構成に関する資料（警察協議用資料） (受注者)
 - ・ 概要説明資料（大規模リニューアル検討委員会用資料） (受注者)
 - ・ 平面計画イメージ図 (受注者)
 - ・ 現況模型作成範囲 (受注者)
 - ・ 防災機能に関する資料



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3



以上

打合せ記録簿

第 9 回						17頁	
		総務調査員	主任調査員	調査員		管理	担当
発注者・印						受注者・印	
日 時	平成26年12月1日 (月)			場 所	江東区役所		
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式	会議 電話		
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課			会 社 名 (受注者側)	大日本コンサルタント(株)		
業務担当課	計画調整担当						
出 席 者	発注 者側	河川公園課：鈴木係長、 吉木主事、小塊主事 道路課：川野主任			受注者側		


【協議目的】

標記業務につき、警察協議用資料についての確認を行った。

【協議資料】

・断面構成に関する資料（警察協議用資料）

（受注者）



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3

以上

打合せ記録簿

第 1 0 回				18頁			
		総括調査員	主任調査員	調査員		管理	担当
発注者・印						受注者・印	
日	時	平成26年12月24日 (水)			場	所	江東区役所
業 務 名		仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式	会議 電話	
事 務 所 名		江東区 土木部 河川公園課			会 社 名	大日本コンサルタント(株)	
業務担当課		計画調整担当			(受注者側)		
出 席 者		発注者側	鈴木係長、吉木主事、小塊主事			受注者側	


【協議目的】
標記業務につき、大規模公園リニューアル事業検討委員会用資料について確認を行った。

【協議資料】

・ リニューアル委員会資料	(受注者)
・ リニューアル委員会資料 (参考資料)	(受注者)
・ 計画及び現状の意見照会への検討方針	(受注者)
・ 現況平面図 (規制標識・路面標示・信号機管理番号)	(受注者)
・ 断面確認資料	(受注者)

工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3



以上


打合せ記録簿

第 1 1 回				20頁				
		総括調査員	主任調査員	調査員			管理	担当
発注者・印					受注者・印			
日	時	平成27年1月20日 (火)			場	所	江東区役所	
業 務 名		仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式		会議 電話	
事 務 所 名		江東区 土木部 河川公園課			会 社 名		大日本コンサルタント(株)	
業務担当課		計画調整担当			(受注者側)			
出 席 者		発注者側	鈴木係長、吉木主事、小塊主事			受注者側		

【協議目的】
標記業務につき、大規模公園リニューアル事業検討委員会用資料などについて確認を行った。


【協議資料】

- ・リニューアル委員会資料 (受注者)
- ・リニューアル委員会資料 (参考資料) (受注者)
- ・新設流路の流速設定について (受注者)



工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3



以上

打合せ記録簿


第 1 2 回						22頁		
発注者・印		総括調査員	主任調査員	調査員	受注者・印		管理	担当
日	時	平成27年2月9日 (月)			場	所	江東区役所	
業 務 名		仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式	会議 電話		
事 務 所 名		江東区 土木部 河川公園課			会 社 名 (受注者側)	大日本コンサルタント(株)		
業務担当課		計画調整担当						
出 席 者	発注者側	鈴木係長、吉木主事、小塊主事			受注者側			

【協議目的】

標記業務につき、大規模公園リニューアル事業検討委員会の結果等について確認を行った。

【協議資料】

- ・ リニューアル委員会資料 (受注者)
- ・ 藻類の発生と流速の関係について (受注者)



工番

32578

配布先

客先 2

営業 1

控 0

計 3



以上

打合せ記録簿

第 1 3 回						24頁	
発注者・印		総括調査員	主任調査員	調査員	受注者・印	管理	担当
日 時	平成27年3月17日 (火)			場 所	江東区役所		
業 務 名	仙台堀川公園及び沿道整備基本計画 策定委託			打合せ方式	会議 電話		
事 務 所 名	江東区 土木部 河川公園課			会 社 名 (受注者側)	大日本コンサルタント(株)		
業務担当課	計画調整担当						
出 席 者	発注者側	鈴木係長、吉木主事			受注者側		


【協議目的】

標記業務につき、報告書のまとめについて協議を行った。

【協議資料】

・ 成果報告書案

(受注者)



以上

工番
32578

配布先	
客先	2
営業	1
控	0
計	3